Task Information

ID Nombre	Costo	Costo real	Costo	Costo FijoLin	ea base Costo	Acumulacion del costo
1 Cajero automático	\$ 26.872.000,00	\$ 8.112.000,00	\$ 18.760.000,00	\$ 0,00	\$ 8.872.000,00	Fin
2 Fase 1 Análisis y especificación	\$ 5.040.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.040.000,00	Fin
3. Estudio previo y entrevistas con	\$ 3.480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	Fin
4 ii. Identificación de	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	Fin
5 iii. Identificación de	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	Fin
6 iv. Preparación de	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360.000,00	Fin
7 Hito 1 Entrega de la	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fin
8 Fase 2 Modelado conceptual	\$ 768.000,00	\$ 768.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 768.000,00	Fin
9 i. Construcción del modelo de	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.000,00	Fin
10 ii. Especificación de métodos y	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.000,00	Fin
11 Fase 3 Diseño	\$ 864.000,00	\$ 864.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 864.000,00	Fin
12i. Obtención de la arquitectura de	\$ 384.000,00	\$ 384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.000,00	Fin
13 ii. Diseño y definición de la base	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	Fin
14 Hito 2 Diagramas de clase de	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fin
15 Fase 4 Codificación	\$ 10.040.000,00	\$ 3.840.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	Fin
16 i. Implementación de la	\$ 6.840.000,00	\$ 3.840.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.840.000,00	Fin
17 Hito 3 Desarrollo de prototipo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fin
18 Fase 5 Pruebas	\$ 10.160.000,00	\$ 600.000,00	\$ 9.560.000,00	\$ 0,00	\$ 1.360.000,00	Fin
19 i. Pruebas individuales de clases	\$ 3.400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	Fin
20 ii. Pruebas de integración de los	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	Fin
21 iii. Pruebas del sistema	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00	Fin
22 iv. Pruebas de aceptación del	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	Fin
23 Hito 4 Entrega final del software	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fin

\$71.616.000,00 \$24.336.000,00 \$47.280.000,00 \$0,00 \$26.616.000,00